

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор Школы-интерната  
 №18 ОАО «РЖД»  
 В.А. Найверт  
 «04» февраля 2015 года



**План-график  
 мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего  
 образования в Школе-интернате №18 ОАО «РЖД»**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его реализации.

**Задачи:**

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе-интернате.

<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования</b>			
<b>Задача:</b> создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования			
Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Создание рабочей группы по введению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее ФГОС ООО).	Февраль 2015г	Директор школы-интерната Найверт В.А.	Создание и определение функционала рабочей группы в соответствии с Положением о рабочей группе по введению ФГОС ООО.
Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Февраль 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Проект плана-графика введения ФГОС ООО.
Включение в планы деятельности школы вопросов по изучению и введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей	Январь- август 2015г.	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Внесение дополнений в план методической работы школы, заседаний ШМО.
Проведение заседания педагогического совета «Содержание и технология введения ФГОС ООО,	Февраль 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В. Руководители ШМО	Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО

требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»		Библиотекарь Психолог	
Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена	Март 2014г.	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Анализ состояния кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО.
Обобщение опыта реализации ФГОС НОО (рассмотрение вопроса на совещании при директоре)	апрель 2015 г.	Руководитель ШМО учителей начальных классов Холодилина М.М.	Выявление положительного опыта, который может быть использован в основной школе.
Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО	в течение года	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Информирование учителей-предметников о проводимых мероприятиях, организация участия.
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До августа 2015 г	Библиотекарь Расколупова С.А.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО	Июнь 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС»
Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки.	Июнь 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2015-2016 учебный год
Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы	Март-апрель 2015г.	Зам. директора по УВР Доценко Е.В. Руководители ШМО	Заключение рабочей группы
Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО	1 раз в месяц или по мере необходимости	Рабочая группа	Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий
Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО	Май 2015г.	Рабочая группа	Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО
Разработка образовательной программы основного общего образования школы-интерната с учетом формирования универсальных учебных действий	Апрель - июнь 2015 г.	Рабочая группа, педагоги, ШМО	Создание основной образовательной программы ООО школы-интерната
Проведение заседания педагогического совета «О реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в Школе-интернате №18 ОАО «РЖД»	Август 2015г	Администрация школы-интерната	Принятие решения

## **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования**

**Задача:** создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения.

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	Пополнение в течение года	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Оформление папки нормативно-правовых документов
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО: 1.Создание приказа и Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО	Февраль 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В	Приказ положение
2. Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля	Февраль-март 2015г	Директор Найверт В.А.	План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Август 2015г	Директор Найверт В.А.	Должностные инструкции
Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО	Март-апрель 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы
Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования	Август 2015г.	Директор Найверт В.А.	Основная образовательная программа основного общего образования школы
Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Март-апрель 2015 г.	ШМО, библиотекарь Расколупова С.А.	Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2015-2016 учебном году.
Утверждение рабочих программ курсов внеурочной деятельности	Июль-август 2015г	Зам. директора по УВР Козарезова Г.А.	Утверждение рабочих программ
Утверждение рабочих программ по учебным предметам	Август 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Утверждение рабочих программ
<b>3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования</b>			
<b>Задача:</b> создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО.			
Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 учебный год	Август 2015г	Директор Найверт В.А.	Штатное расписание
Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО	Май 2015г.	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Аналитическая справка
Участие педагогов в работе семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района.	В течение года	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	Повышения квалификации педагогических работников через участие в заседаниях РМО, семинаров и др.

Посещение педагогами школы-интерната уроков учителей предметников образовательных учреждений школьного округа, реализующих ФГОС ООО с 2012-2013уч.года	По графику	Учителя-предметники	Повышения квалификации педагогических работников
Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО	В соответствии с планом ВШК	Администрация	Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО
Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки.	Июнь 2015г	Зам. директора по УВР Доценко Е.В.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2015-2018гг.

#### **4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования**

**Задача:** обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе-интернате, обеспечить открытость данного процесса

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	постоянно	Директор Найверт В.А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы	постоянно	Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО

#### **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования**

**Задача:** создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы

Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей.	Январь 2015 г.	Комиссия	Определены потребности
Анализ оснащения учебных кабинетов, общешкольного оснащения, оснащения, обеспечивающего внеурочную деятельность для основной ступени общего образования, реализующей ФГОС.	Февраль 2015г	Учителя-предметники Руководители ШМО Библиотекарь Психолог	Рассмотрение вопроса на педсовете
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	Март- апрель 2015 г.	Директор Найверт В.А.	План мероприятий